

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 184/27.05.2016 г., изменена със Заповед №251/29.06.2016 г. на кмета на Община Гурково – Иван Славов Иванов, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти, необходими на Община Гурково за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 или други източници на финансиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ със следните обособени позиции: •Обособена позиция № 1 „Изготвяне на инвестиционен проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински път SZR1024 /III - 5007/ жп гара Гурково - Гурково във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ •Обособена позиция № 2 „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ •Обособена позиция № 3 „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково и упражняване на авторски надзор по време на строителството“, открита с Решение № 122 от 12.04.2016 г. на Иван Славов Иванов кмет на община Гурково, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00694-2016-0001

Днес, 08.07.2016 г. от 11:00 часа в административната сграда на Община Гурково – Община Гурково, град Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, комисия в състав:

Председател:

Инж. Николинка Димитрова Бояджиева директор „ДОДУТИ“, квалификация „Строителен инженер“,

Членове:

1. арх. Ива Вичева Алтънова;

Главен архитект на община Гурково

2. Иван Сергеев Дойнов;

с квалификация „Юрист“ – външен експерт регистриран в АОП № ВЕ-759

3. инж. Пламен Маринов Минчев;

Инженер „Транспортно строителство“ - външен експерт регистриран в АОП № ВЕ-248

4. Радка Стефанова Петкова;

Ст. Счетоводител, квалификация „Икономист“

се събра, съобразно вменените ѝ задължения и обективира следната фактическа обстановка:

На своето предходно заседание, обективирано в Протокол № 1, комисията констатира несъответствия и липсващи документи в съдържанието на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ в офертите на трима от участниците:

- „Архонт“ ЕООД;
- „Фрибул“ ООД

които не съдържат всички изискуеми документи, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, предвид което изиска допълнително представяне на документи от посочените по-горе участници.

Във връзка с допълнително поискани документи към представените в плик № 1 на подадените оферти, в деловодството на общината, са постъпили документи от посочените по-горе участници, а именно:

- „Архонт“ ЕООД – вх. № 1651-1/06.07.2016 г.
- „Фрибул“ ООД – вх. № 1651-2/04.07.2016 г.

Комисията разгледа постъпилите документи и установи, че последните са представени в изискуемия срок и форма и допуска присъединяването им към Плик № 1 на участниците:

I. ПРОВЕРКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОДБОР

Комисията продължи работата си с проверката на съответствието на документите за подбор в Плик № 1 на всеки от участниците, включително на допълнително представените документи с изискванията за подбор, обявени от възложителя.

1. За „Архонт“ ЕООД:

С Протокол № 1, изпратен до участника, комисията изиска от участника да представи в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

За Обособена позиция 2:

- 1.1. Да представи доказателства, съобразно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението, че е изпълнил успешно минимум една услуга с еднакъв или сходен предмет. Услуга с еднакъв или сходен предмет е такава с предмет изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за изграждане/обновяване на площи за широко обществено ползване“;
- 1.2. Да представи доказателства, съобразно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението, че разполага с внедрена система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна, или да докаже внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството - в обхват, който включва изпълнение на услуги, сходни с предмета на поръчката;
- 1.3. Да представи „Валидни застраховки „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, съгласно чл. 171 от ЗУТ за декларираните експерти съобразно представения Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация на ръководните служители, включително на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Образец № 12). В случай, че участникът посочи нови експерти същите следва да съответстват на пълните изисквания на възложителя за съответната позиция

За обособена позиция 3:

- 1.4. Да представи „Валидни застраховки „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, съгласно чл. 171 от ЗУТ и изискванията на Възложителя за декларираните експерти съобразно представения Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола

на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация на ръководните служители, включително на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Образец № 12). В случай, че участникът посочи нови експерти същите следва да съответстват на пълните изисквания на възложителя за съответната позиция

- 1.5. Да представи доказателства, съобразно указанията на Възложителя за доказване на минималните изисквания, за посочения експерт Марин Красимиров Моновски, че отговаря на изискванията на Възложителя, а именно „да има минимум пет години общ професионален опит в областта на завършеното висше образование“. Участникът следва да има предвид, че ако замени предложението в офертата експерт с друг, то новият експерт следва да отговаря на всички изисквания на Възложителя, посочени в Обявлението и Документацията за участие.

В указания от комисията срок от пет работни дни, участникът е представил допълнителни документи, както следва:

За Обособена позиция 2:

- Попълнен Образец 11 – Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП изпълнени договори, придружен с копие на референция;
- Писмо изх. № 1312/04.07.2016 г. от „Верификация“ ООД;
- 6 броя застраховки Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ;
- Застраховка Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ на Велко Пощов;

За Обособена позиция 3:

- 4 броя застраховки Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ;
- Образец 12 – Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП;
- Образец 13 – Декларация по чл. 51а от ЗОП.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника „Архонт“ ЕООД не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „Архонт“ ЕООД с критериите за подбор, обявени от възложителя и **допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите за Обособени позиции 2 и 3.**

2. За „Фрибул“ ООД

С Протокол № 1, изпратен до участника, комисията изиска от участника да представи в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

- 2.1. Да представи „Валидни застраховки „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, съгласно чл. 171 от ЗУТ и изискванията на Възложителя за декларираните експерти арх. Юлия Железова и арх. Живко Железов, съобразно представения Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната квалификация на ръководните служители, включително на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Образец № 12). В случай, че участникът посочи нови експерти същите следва да съответстват на пълните изисквания на възложителя за съответната позиция.

В указания от комисията срок от пет работни дни, участникът е представил допълнителни документи, както следва:

- Заверени копия на застраховки, съгласно чл. 171 от ЗУТ за арх. Юлия Железова и арх. Живко Железов

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника „Фрибул“ ООД не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „Фрибул“ ООД с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите за **Обособени позиции 2 и 3.**

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

КРАТКИ ОПИСАНИЯ НА ТЕХНИЧЕКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР.ГУРКОВО, С.ПАНИЧЕВО И С.КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.“

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „АРХОНТ“ЕООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Участникът е декларирал срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ – **40 календарни дни.**

Представен е списък с обетите от обхвата на обособената позиция. Разписани са целите на отделните проектни разработки. Изложено е съдържанието и спецификата на всеки обект, като за всеки един е представена таблица показваща отделните части на техническите проекти. Изложени са предвидените дейности за осигуряване на съответствие между отделните проектни части и изпълнение на поръчката. Разписани да похвати за работа при организацията на човешкия ресурс – йерархична и линейна. В техническото предложение са представени процедури по съгласуване на проектите и въвеждане в експлоатация на строежите.

Изложена е планираната организация за изпълнение на дейностите възложени в обществената поръчка и е определена последователност на изпълнение на отделните работи. Участникът е представил съдържанието на отделните проекти разработки по части. Разработен е списък с приложимата нормативна рамка за проектите. Участникът е представил задължения и отговорности на експертите, които планира да използва за реализация на

обществената поръчка. Изложена е политиката за осигуряване на контрол на качеството и управление на процеса на проектирането.

Направено е описание на програмата за управление на риска – идентифициране от участника рисковете, количествен и качествен анализ и предлагани мерки за управление на рисковете. Разгледани са следните рискове: липса на информация или недостатъчна и непълна информация, необходима за изготвяне на проектите, недобра комуникация между Възложител и изпълнител, противоречиви, некоректни изходни данни, забавяне извършването на полеви геодезически измервания, забава в процедура по одобряване и съгласуване на проектите, изготвяне на неточни и непълни количествени сметки, възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, риск от промяна в закони, наредби и правилници. Приложена е таблица за оценка на рисковете – вероятност за нанасяне на вреда, като по нея е направена оценка на всички разгледани от участника рискови ситуации.

В техническото предложение е направено описание на мерките за опазване на околната среда, като са посочени нормативните изисквания и са предложени мерки за опазване на околната среда, включително управление на строителните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството. Представено е описание на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на етап проектиране, като са разгледани: нормативната рамка и методите за осигуряване на безопасните и здравословните условия на труд.

Към техническото предложение е приложена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.

След като разгледа представените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката; Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ФРИБУЛ“ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Участникът е декларирал срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ – **40 календарни дни.**

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, като е направено описание на обектите и са разписани насоки на техническото решение, които ще бъдат спазени. Представени са дейностите и изискванията към отделните проектни разработки на техническия проект и отговорните лице за тях. Изложено е взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници от проектантския екип при изпълнението на обществената поръчка, като е представена таблица с експертите по отделните части. В техническото предложение са разписани дейностите, които ще се извършат в процеса на изпълнение на проектирането. Представена е ресурсната обезпеченост за изпълнение на предложените дейности и вътрешната организация на участника. Представени са мерки за опазване на околната среда и очакваните резултати.

В техническото предложение са изложени механизми за преодоляване на идентифицираните от участника потенциални проблеми. Изяснени са планираните комуникации между отделните заинтересовани страни. Разработена е таблица показваща планираното техническо оборудване за изпълнение на проектирането. Участникът е представил таблица с разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на договора. Направено е предложение/мерки за намаляване или предотвратяване за следните рискове: забава при процеса на подготовка на инвестиционните

проекти и/или при тяхното съгласуване и одобрение и издаване на съответните разрешения за строеж, трудности при изпълнението на услугата, продиктувани от неточности в данните относно подземната инфраструктура, изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на дейностите по договора, резултат от неблагоприятни нормативни, политически/ социални и/или други условия, технологични проблеми по време на проектирането, несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в строителния сектор по време на изпълнение на договора, неизпълнение на договорни задължения, в т.ч. липса на финансиране или забавяне на изплащането на дължимите средства, липса/недостатъчна координация и/или подкрепа и/или сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.

След като разгледа представените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКИ ОПИСАНИЯ НА ТЕХНИЧЕКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В С.ПАНИЧЕВО И С.КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.“

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „АРХОНТ“ЕООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Участникът е декларирал срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ – **40 календарни дни**.

Представен е списък с обетите от обхвата на обособената позиция. Разписани са целите на отделните проектни разработки. Изложено е съдържанието и спецификата на всеки обект, като за всеки един е представена таблица показваща отделните части на техническите проекти. Изложени са предвидените дейности за осигуряване на съответствие между отделните проектни части и изпълнение на поръчката. Разписани да похвати за работа при организацията на човешкия ресурс – йерархична и линейна. В техническото предложение са представени процедури по съгласуване на проектите и въвеждане в експлоатация на строежите.

Изложена е планираната организация за изпълнение на дейностите възложени в обществената поръчка и е определена последователност на изпълнение на отделните работи. Участникът е представил съдържанието на отделните проекти разработки по части. Разработен е списък с приложимата нормативна рамка за проектите. Участникът е представил задължения и отговорности на експертите, които планира да използва за реализация на обществената поръчка. Изложена е политиката за осигуряване на контрол на качеството и управление на процеса на проектирането.

Направено е описание на програмата за управление на риска – идентифициране от участника рискове, количествен и качествен анализ и предлагани мерки за управление на рисковете. Разгледани са следните рискове: липса на информация или недостатъчна и непълна информация, необходима за изготвяне на проектите, недобра комуникация между Възложител и изпълнител, противоречиви, некоректни изходни данни, забавяне извършването на полеви геодезически измервания, забава в процедура по одобряване и съгласуване на проектите, изготвяне на неточни и непълни количествени сметки, възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, риск от промяна в закони, наредби и правилници. Приложена е

таблица за оценка на рисковете – вероятност за нанасяне на вреда, като по нея е направена оценка на всички разгледани от участника рискови ситуации.

В техническото предложение е направено описание на мерките за опазване на околната среда, като са посочени нормативните изисквания и са предложени мерки за опазване на околната среда, включително управление на строителните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството. Представено е описание на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на етап проектиране, като са разгледани: нормативната рамка и методите за осигуряване на безопасните и здравословните условия на труд.

Към техническото предложение е приложена декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.

След като разгледа представените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката; Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ФРИБУЛ“ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Участникът е декларирал срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ – **40 календарни дни.**

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, като е направено описание на обектите и са разписани насоки на техническото решение, които ще бъдат спазени. Представени са дейностите и изискванията към отделните проектни разработки на техническия проект и отговорните лице за тях. Изложено е взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници от проектантския екип при изпълнението на обществената поръчка, като е представена таблица с експертите по отделните части. В техническото предложение са разписани дейностите, които ще се извършат в процеса на изпълнение на проектирането. Представена е ресурсната обезпеченост за изпълнение на предложените дейности и вътрешната организация на участника. Представени са мерки за опазване на околната среда и очакваните резултати.

В техническото предложение са изложени механизми за преодоляване на идентифицираните от участника потенциални проблеми. Изяснени са планираните комуникации между отделните заинтересовани страни. Разработена е таблица показваща планираното техническо оборудване за изпълнение на проектирането. Участникът е представил таблица с разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на договора. Направено е предложение/мерки за намаляване или предотвратяване за следните рискове: забава при процеса на подготовка на инвестиционните проекти и/или при тяхното съгласуване и одобрение и издаване на съответните разрешения за строеж, трудности при изпълнението на услугата, продиктувани от неточности в данните относно подземната инфраструктура, изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на дейностите по договора, резултат от неблагоприятни нормативни, политически/ социални и/или други условия, технологични проблеми по време на проектирането, несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в строителния сектор по време на изпълнение на договора, неизпълнение на договорни задължения, в т.ч. липса на финансиране или забавяне на изплащането на дължимите средства, липса/недостатъчна координация и/или подкрепа и/или сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.

След като разгледа представените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката:, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР.ГУРКОВО, С.ПАНИЧЕВО И С.КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.“

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „АРХОНТ“ЕООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Участникът е описал концепцията си, обосновал е подходящи *подходи, методи и средства* за изпълнение на поръчката и е представил детайлна информация и мотиви относно организацията на изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, чиято употреба е аргументирана и обоснована от нормативна и практическа гледна точка, като подробно е разгледал съдържанието на отделните проектни части, приложимата нормативна уредба, комплектуването и предаването на проектната документация.

Подробно са описани целите, съдържанието и спецификата на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части, като са посочени конкретните проектни части за всеки един обект и са разписани ангажиментите на ръководител екип по отношение на осигуряване на съответствие между отделните проектни части.

Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които възложителят трябва да предостави, като е обърнато внимание на структурата на управление на човешкия ресурс, връзките и взаимодействието между членовете на екипа, функции на координатор на проекта, конкретните изходни данни.

Участникът демонстрира познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и въвеждане на строежа в експлоатация, като е описал като поредица от стъпки осъществяването на: съгласуване с експлоатационните дружества, изготвяне на доклад за оценка на съответствието, осъществяване на авторски надзор.

Участникът е направил *ясно и подробно* посочени предложения за изпълнението на всички дейности и необходимите задачи, които са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и техническата спецификация, като подробно е разгледал като подробно е разгледал съдържанието на отделните проектни части, приложимата нормативна уредба, комплектуването и предаването на проектната документация

Участникът е предложил *адекватна* организация на работата на екипа от експерти, като за всяка от дейностите са посочени конкретни лица за изпълнението ѝ.

Участникът е посочил, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и заинтересованите страни, координация на дейностите, съгласуване и одобряване на резултатите и други организационни аспекти, които са относими към предмета на поръчката и са необходими за качествено и срочно изпълнение на услугата като е разписал връзката между отделните участници в екипа и преноса на информация, взаимодействие между членовете на екипа.

Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, като е посочил отговорните проектанți за всяка проектна част, включително е разписал дейността им при осъществяване на авторски надзор, задълженията и отговорностите на проектантите при изпълнение на всяка дейност.

Участникът предлага *политики, процедури* и средства за осигуряване и контрол на качеството, които съответстват на предмета на поръчката и обхвата на услугата и осигуряват постигане на съответствие с изискванията на възложителя, като е разписал планиране на проектирането, входни елементи на проектирането, изходни елементи на проектирането, преглед и проверка на проектирането, управление на изменения при проектирането.

Участникът е идентифицирал и описал потенциалните рискове, относими към предмета на поръчката и е предложил мерки за тяхното управление, които се основават на количествен и качествен анализ, като е дефинирал и предложил мерки за управление на следните рискове: липса на информация или недостатъчна и непълна информация, необходима за изготвяне на проектите, недобра комуникация между Възложител и изпълнител, противоречиви, некоректни изходни данни, забавяне извършването на полеви геодезически измервания, забава в процедура по одобряване и съгласуване на проектите, изготвяне на неточни и непълни количествени сметки, възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, риск от промяна в закони, наредби и правилници.

Налице е съответствие между отделните части на техническото предложение, като не са констатирани несъответствия между отделните части на техническото предложение.

Въз основа на горното, Комисията констатира, че по отношение на техническото предложение на Участника са в сила следните обстоятелства:

Участникът е описал концепцията си, обосновал е подходящи подходи, методи и средства за изпълнение на поръчката и е представил детайлна информация и мотиви относно организацията на изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, чиято употреба е аргументирана и обоснована от нормативна и практическа гледна точка;

Подробно са описани целите, съдържанието и спецификата на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които възложителят трябва да предостави;

Участникът демонстрира познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и въвеждане на строежа в експлоатация;

Участникът е направил ясно и подробно посочени предложения за изпълнението на всички дейности и необходимите задачи, които са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и техническата спецификация;

Участникът е предложил адекватна организация на работата на екипа от експерти, като за всяка от дейностите са описани функциите на експертите на ниво отделна задача и същите съответстват на изискванията на възложителя;

Участникът е посочил, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и заинтересованите страни, координация на дейностите, съгласуване и одобряване на резултатите и други организационни аспекти, които са относими към предмета на поръчката и са необходими за качествено и срочно изпълнение на услугата;

Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, включително изходни данни и информация, документи, и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

Участникът предлага политики, процедури и средства за осигуряване и контрол на качеството, които съответстват на предмета на поръчката и обхвата на услугата и осигуряват постигане на съответствие с изискванията на възложителя;

Участникът е идентифицирал и описал потенциалните рискове, относими към предмета на поръчката и е предложил мерки за тяхното управление, които се основават на количествен и качествен анализ, като за всеки риск са планирани реакции;

Налице е съответствие между отделните части на техническото предложение, с изключение на несъществен пропуск и/или частично съответствие.

Поради което и на база на възприетата от Възложителя методика за оценка на офертите Комисията присъжда на участника 40,00 точки по показател „Техническо предложение“.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ФРИБУЛ“ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Участникът е описал концепцията си, обосновал е подходящи *подходи, методи и средства* за изпълнение на поръчката и е представил детайлна информация и мотиви относно организацията на изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, чиято употреба е аргументирана и обоснована от нормативна и практическа гледна точка, като подробно е разгледал съдържанието на отделните проектни части, приложимата нормативна уредба и предаването на проектната документация.

Подробно са описани целите, съдържанието и спецификата на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части, като са посочени конкретните проектни части за всеки един обект и са разписани ангажиментите на ръководител екип по отношение на осигуряване на съответствие между отделните проектни части.

Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които възложителят трябва да предостави, видно от направеното описание на дейностите по отделните проектни части.

Участникът демонстрира познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и въвеждане на строежа в експлоатация, видно от разписаните дейностите, които ще се извършат в процеса на изпълнение на проектирането

Участникът е направил ясно и подробно посочени предложения за изпълнението на всички дейности и необходимите задачи, които са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и техническата спецификация, което личи от направените описание на проектните разработки и вменените задължения на експертния състав.

Участникът е предложил адекватна организация на работата на екипа от експерти, като за всяка от дейностите са описани функциите на експертите на ниво отделна задача и същите съответстват на изискванията на възложителя, видно от таблицата отразяваща задълженията и отговорностите на експертния състав на участника.

Участникът е посочил, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и заинтересованите страни, координация на дейностите, съгласуване и одобряване на резултатите и други организационни аспекти, които са относими към предмета на поръчката и

са необходими за качественото и срочно изпълнение на услугата, видно от планираните комуникации между отделните заинтересовани страни в техническата оферта.

Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, включително изходни данни и информация, документи, и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и, видно от таблицата отразяваща задълженията и отговорностите на експертния състав на участника.

Участникът предлага политики, процедури и средства за осигуряване и контрол на качеството, които съответстват на предмета на поръчката и обхвата на услугата и осигуряват постигане на съответствие с изискванията на възложителя, което личи от направеното описание на дейностите и вътрешния контрол, които възнамерява да спазва участникът.

Участникът е идентифицирал и описал потенциалните рискове, относими към предмета на поръчката и е предложил мерки за тяхното управление, които се основават на количествен и качествен анализ, като за всеки риск са планирани реакции, като са разгледани следните рискове: забавя при процеса на подготовка на инвестиционните проекти и/или при тяхното съгласуване и одобрение и издаване на съответните разрешения за строеж, трудности при изпълнението на услугата, продиктувани от неточности в данните относно подземната инфраструктура, изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на дейностите по договора, резултат от неблагоприятни нормативни, политически/ социални и/или други условия, технологични проблеми по време на проектирането, несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в строителния сектор по време на изпълнение на договора, неизпълнение на договорни задължения, в т.ч. липса на финансиране или забавяне на изплащането на дължимите средства, липса/недостатъчна координация и/или подкрепа и/или сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.

Налице е съответствие между отделните части на техническото предложение, като не са констатирани несъответствия между отделните части на техническото предложение.

Въз основа на горното, Комисията констатира, че по отношение на техническото предложение на Участника са в сила следните обстоятелства:

Участникът е описал концепцията си, обосновал е подходящи подходи, методи и средства за изпълнение на поръчката и е представил детайлна информация и мотиви относно организацията на изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, чиято употреба е аргументирана и обоснована от нормативна и практическа гледна точка;

Подробно са описани целите, съдържанието и спецификата на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които възложителят трябва да предостави;

Участникът демонстрира познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и въвеждане на строежа в експлоатация;

Участникът е направил ясно и подробно посочени предложения за изпълнението на всички дейности и необходимите задачи, които са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и техническата спецификация;

Участникът е предложил адекватна организация на работата на екипа от експерти, като за всяка от дейностите са описани функциите на експертите на ниво отделна задача и същите съответстват на изискванията на възложителя;

Участникът е посочил, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и заинтересованите страни, координация на дейностите, съгласуване и одобряване на резултатите и други организационни аспекти, които са относими към предмета на поръчката и са необходими за качествено и срочно изпълнение на услугата;

Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, включително изходни данни и информация, документи, и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

Участникът предлага политики, процедури и средства за осигуряване и контрол на качеството, които съответстват на предмета на поръчката и обхвата на услугата и осигуряват постигане на съответствие с изискванията на възложителя;

Участникът е идентифицирал и описал потенциалните рискове, относими към предмета на поръчката и е предложил мерки за тяхното управление, които се основават на количествен и качествен анализ, като за всеки риск са планирани реакции;

Налице е съответствие между отделните части на техническото предложение, с изключение на несъществен пропуск и/или частично съответствие.

Поради което и на база на възприетата от Възложителя методика за оценка на офертите Комисията присъжда на участника 40,00 точки по показател „Техническо предложение“.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В С.ПАНИЧЕВО И С.КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.“

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „АРХОНТ“ЕООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Участникът е описал концепцията си, обосновал е подходящи *подходи, методи и средства* за изпълнение на поръчката и е представил детайлна информация и мотиви относно организацията на изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, чиято употреба е аргументирана и обоснована от нормативна и практическа гледна точка, като подробно е разгледал съдържанието на отделните проектни части, приложимата нормативна уредба, комплектуването и предаването на проектната документация.

Подробно са описани целите, съдържанието и спецификата на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части, като са посочени конкретните проектни части за всеки един обект и са разписани ангажиментите на ръководител екип по отношение на осигуряване на съответствие между отделните проектни части.

Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които възложителят трябва да предостави, като е обърнато внимание на структурата на управление на човешкия ресурс, връзките и взаимодействието между членовете на екипа, функции на координатор на проекта, конкретните изходни данни.

Участникът демонстрира познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и въвеждане на строежа в експлоатация, като е описал като поредица

от стъпки осъществяването на: съгласуване с експлоатационните дружества, изготвяне на доклад за оценка на съответствието, осъществяване на авторски надзор.

Участникът е направил *ясно* и *подробно* посочени предложения за изпълнението на всички дейности и необходимите задачи, които са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и техническата спецификация, като подробно е разгледал като подробно е разгледал съдържанието на отделните проектни части, приложимата нормативна уредба, комплектуването и предаването на проектната документация

Участникът е предложил *адекватна* организация на работата на екипа от експерти, като за всяка от дейностите са посочени конкретни лица за изпълнението ѝ.

Участникът е посочил, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и заинтересованите страни, координация на дейностите, съгласуване и одобряване на резултатите и други организационни аспекти, които са относими към предмета на поръчката и са необходими за качествено и срочно изпълнение на услугата като е разписал връзката между отделните участници в екипа и преноса на информация, взаимодействие между членовете на екипа.

Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, като е посочил отговорните проектантите за всяка проектна част, включително е разписал дейността им при осъществяване на авторски надзор, задълженията и отговорностите на проектантите при изпълнение на всяка дейност.

Участникът предлага *политики, процедури* и средства за осигуряване и контрол на качеството, които съответстват на предмета на поръчката и обхвата на услугата и осигуряват постигане на съответствие с изискванията на възложителя, като е разписал планиране на проектирането, входни елементи на проектирането, изходни елементи на проектирането, преглед и проверка на проектирането, управление на изменения при проектирането.

Участникът е идентифицирал и описал потенциалните рискове, относими към предмета на поръчката и е предложил мерки за тяхното управление, които се основават на количествен и качествен анализ, като е дефинирал и предложил мерки за управление на следните рискове: липса на информация или недостатъчна и непълна информация, необходима за изготвяне на проектите, недобра комуникация между Възложител и изпълнител, противоречиви, некоректни изходни данни, забавяне извършването на полеви геодезически измервания, забава в процедура по одобряване и съгласуване на проектите, изготвяне на неточни и непълни количествени сметки, възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, риск от промяна в закони, наредби и правилници.

Налице е съответствие между отделните части на техническото предложение, като не са констатирани несъответствия между отделните части на техническото предложение.

Въз основа на горното, Комисията констатира, че по отношение на техническото предложение на Участника са в сила следните обстоятелства:

Участникът е описал концепцията си, обосновал е подходящи подходи, методи и средства за изпълнение на поръчката и е представил детайлна информация и мотиви относно организацията на изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, чиято употреба е аргументирана и обоснована от нормативна и практическа гледна точка;

Подробно са описани целите, съдържанието и спецификата на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които възложителят трябва да предостави;

Участникът демонстрира познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и въвеждане на строежа в експлоатация;

Участникът е направил ясно и подробно посочени предложения за изпълнението на всички дейности и необходимите задачи, които са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и техническата спецификация;

Участникът е предложил адекватна организация на работата на екипа от експерти, като за всяка от дейностите са описани функциите на експертите на ниво отделна задача и същите съответстват на изискванията на възложителя;

Участникът е посочил, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и заинтересованите страни, координация на дейностите, съгласуване и одобряване на резултатите и други организационни аспекти, които са относими към предмета на поръчката и са необходими за качествено и срочно изпълнение на услугата;

Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, включително изходни данни и информация, документи, и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

Участникът предлага политики, процедури и средства за осигуряване и контрол на качеството, които съответстват на предмета на поръчката и обхвата на услугата и осигуряват постигане на съответствие с изискванията на възложителя;

Участникът е идентифицирал и описал потенциалните рискове, относими към предмета на поръчката и е предложил мерки за тяхното управление, които се основават на количествен и качествен анализ, като за всеки риск са планирани реакции;

Налице е съответствие между отделните части на техническото предложение, с изключение на несъществен пропуск и/или частично съответствие.

Поради което и на база на възприетата от Възложителя методика за оценка на офертите Комисията присъжда на участника 40,00 точки по показател „Техническо предложение“.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ФРИБУЛ“ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Участникът е описал концепцията си, обосновал е подходящи *подходи, методи и средства* за изпълнение на поръчката и е представил детайлна информация и мотиви относно организацията на изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, чиято употреба е аргументирана и обоснована от нормативна и практическа гледна точка, като подробно е разгледал съдържанието на отделните проектни части, приложимата нормативна уредба и предаването на проектната документация.

Подробно са описани целите, съдържанието и спецификата на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части, като са посочени конкретните проектни части за всеки един обект и са разписани ангажиментите на ръководител екип по отношение на осигуряване на съответствие между отделните проектни части.

Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката и начина, по който те биха били адресирани, както и

необходимите изходни данни, които възложителят трябва да предостави, видно от направеното описание на дейностите по отделните проектни части.

Участникът демонстрира познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и въвеждане на строежа в експлоатация, видно от разписаните дейности, които ще се извършат в процеса на изпълнение на проектирането

Участникът е направил ясно и подробно посочени предложения за изпълнението на всички дейности и необходимите задачи, които са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и техническата спецификация, което личи от направените описание на проектните разработки и вменените задължения на експертния състав.

Участникът е предложил адекватна организация на работата на екипа от експерти, като за всяка от дейностите са описани функциите на експертите на ниво отделна задача и същите съответстват на изискванията на възложителя, видно от таблицата отразяваща задълженията и отговорностите на експертния състав на участника.

Участникът е посочил, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и заинтересованите страни, координация на дейностите, съгласуване и одобряване на резултатите и други организационни аспекти, които са относими към предмета на поръчката и са необходими за качествено и срочно изпълнение на услугата, видно от планираните комуникации между отделните заинтересовани страни в техническата оферта.

Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, включително изходни данни и информация, документи, и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и, видно от таблицата отразяваща задълженията и отговорностите на експертния състав на участника.

Участникът предлага политики, процедури и средства за осигуряване и контрол на качеството, които съответстват на предмета на поръчката и обхвата на услугата и осигуряват постигане на съответствие с изискванията на възложителя, което личи от направеното описание на дейностите и вътрешния контрол, които възнамерява да спазва участникът.

Участникът е идентифицирал и описал потенциалните рискове, относими към предмета на поръчката и е предложил мерки за тяхното управление, които се основават на количествен и качествен анализ, като за всеки риск са планирани реакции, като са разгледани следните рискове: забавя при процеса на подготовка на инвестиционните проекти и/или при тяхното съгласуване и одобрение и издаване на съответните разрешения за строеж, трудности при изпълнението на услугата, продиктувани от неточности в данните относно подземната инфраструктура, изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на дейностите по договора, резултат от неблагоприятни нормативни, политически/ социални и/или други условия, технологични проблеми по време на проектирането, несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в строителния сектор по време на изпълнение на договора, неизпълнение на договорни задължения, в т.ч. липса на финансиране или забавяне на изплащането на дължимите средства, липса/недостатъчна координация и/или подкрепа и/или сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.

Налице е съответствие между отделните части на техническото предложение, като не са констатирани несъответствия между отделните части на техническото предложение.

Въз основа на горното, Комисията констатира, че по отношение на техническото предложение на Участника са в сила следните обстоятелства:

Участникът е описал концепцията си, обосновал е подходящи подходи, методи и средства за изпълнение на поръчката и е представил детайлна информация и мотиви

относно организацията на изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, чиято употреба е аргументирана и обоснована от нормативна и практическа гледна точка;

Подробно са описани целите, съдържанието и спецификата на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които възложителят трябва да предостави;

Участникът демонстрира познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и въвеждане на строежа в експлоатация;

Участникът е направил ясно и подробно посочени предложения за изпълнението на всички дейности и необходимите задачи, които са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и техническата спецификация;

Участникът е предложил адекватна организация на работата на екипа от експерти, като за всяка от дейностите са описани функциите на експертите на ниво отделна задача и същите съответстват на изискванията на възложителя;

Участникът е посочил, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя и заинтересованите страни, координация на дейностите, съгласуване и одобряване на резултатите и други организационни аспекти, които са относими към предмета на поръчката и са необходими за качествено и срочно изпълнение на услугата;

Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, включително изходни данни и информация, документи, и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

Участникът предлага политики, процедури и средства за осигуряване и контрол на качеството, които съответстват на предмета на поръчката и обхвата на услугата и осигуряват постигане на съответствие с изискванията на възложителя;

Участникът е идентифицирал и описал потенциалните рискове, относими към предмета на поръчката и е предложил мерки за тяхното управление, които се основават на количествен и качествен анализ, като за всеки риск са планирани реакции;

Налице е съответствие между отделните части на техническото предложение, с изключение на несъществен пропуск и/или частично съответствие.

Поради което и на база на възприетата от Възложителя методика за оценка на офертите Комисията присъжда на участника 40,00 точки по показател „Техническо предложение“.

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 14.07.2016 г. от 12:00 часа.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Раковски съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 08.07.2016г., както следва:

Важно: Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки (отм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г.). В настоящия протокол използваните абривиатури – ЗОП и ППЗОП да се счита от участниците, че препращат към конкретните разпоредби на посочените отменени нормативни актове, съгласно &18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки, обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.

Председател:

.....

(Николиниса Димитрова Бояджиева)

Членове:

1.

(Ива Вичева Алтънова)

3.

(Пламен Маринов Минчев)

2.

(Иван Сергеев Дойнов)

4.

(Радка Стефанова Петкова)