



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП

На **09.07.2020г.**, в изпълнение на Заповед № 3-311/22.06.2020г. на Кмета на Община Гурково за провеждане на процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ГУРКОВО**”, публикувано в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер на поръчката в РОП – 00694-2020-0004, от 10:30 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Гурково, гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг № 3се събра комисия в състав:

Председател:Тодор Драгунин – юрист;

Членове:

1. Инж. Румяна Драганова – директор д-ция „ОДУТИ“;
2. Инж. Иван Манчев – гл. инженер на Община Гурково;
3. Донка Узунова – старши счетоводител;
4. Недялко Недялков – гл. специалист „Капитално строителство”

Със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в процедура – публично състезание по реда на Закона за обществени поръчки с предмет **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ГУРКОВО**”.

Председателят на комисията установи, че всички членове на комисията присъстват на заседанието, поради което са налице необходимите кворум и мнозинство за вземане на валидни решения.

На своето предходно заседание, след запознаване с документите за подбор и съответствие с личното състояние и извършен анализ на цялата информация, представена от участника, комисията установи по отношение на участниците „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, град Русе, „ЕВРОЛУКС“ ЕООД, гр. Белово, „БИЛДТРОН“ ЕООД, град Варна несъответствия в представените по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП документи, а именно несъответствия в представения единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), които несъответствия са изчерпателно описани в

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Протокол № 1 от 22.06.2020 г., приключен на 29.06.2020г., публикуван в „Профила на купувача” на възложителя и изпратен и получен от участниците на 30.06.2020 г.

От посочените участници МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, град Русе, „ЕВРОЛУКС“ ЕООД, гр. Белово, „БИЛДТРОН“ ЕООД, град Варна са постъпили допълнителни документи в указания срок, както следва:

- Допълнителни документи от „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД – с вх. № К-1917#1/03.07.2020 г.;
- Допълнителни документи от „ЕВРОЛУКС“ ЕООД – с вх. № К-1922#1/07.07.2020 г.;
- Допълнителни документи от „БИЛДТРОН“ ЕООД – с вх. № К-1929#1/03.07.2020 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и направи следните констатации:

1/ По отношение на МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, град Русе,

1.1/ Участникът е представил ЕЕДОП, като в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП, на въпроса в буква „д“ Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?, участникът е отговорил „Да“. Участникът е изпълнил даденото от комисията указание.

1.2/ Участникът е представил Декларация по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.

При прегледа на еЕЕДОП комисията установи, че участникът „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе е представил цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и критериите за подбор, както и същата съответства напълно на нормативните изисквания и изисквания на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможност.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Комисията допуска участника до следващия етап от процедурата – разглеждане на техническите предложения.

2/ По отношение на „ЕВРОЛУКС“ ЕООД, гр. Белово,

Участникът е представил ЕЕДОП, при разглеждането на който комисията установи следното:

1.1/ Участникът не е попълнил част II „Информация за икономическия оператор, раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ от ЕЕДОП.

1.2/ В част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП, на въпроса „Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение“, **участникът е декларирал отговор „Да“, като е посочена информация/данни относно вписване в ЦПРС, с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.**

1.3/ В част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономически и финансови способности“ на ЕЕДОП, в полето „Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: 200 000,00 лева. **В декларираната информация относно притежаваната застраховка е декларирана информация/данни относно уеб адрес, застрахователната компания, издала застрахователната полица, точно позоваване на документа, отбелязана е валидността на притежаваната застраховка.**

1.4/ В част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, участникът е декларирал опит, както следва: „Ремонт на съществуваща административна сграда към „Логистичен център Еконт“, гр. Пловдив“, с получател „Еконт Експрес“ ООД, гр. Русе, със стойност 181 451 лева.

С допълнителните документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е представен ЕЕДОП. В новопредставения ЕЕДОП участникът е посочил информация за началната и крайна дата на изпълнение на строителството, както следва: 25.06.2018г. /начална дата/ и 17.08.2020г. /крайна дата/. Комисията установи, че декларираното строителство е в процес на изпълнение към датата на подаване на офертата по настоящата процедура(18.06.2020г.), тоест може да се направи извод,

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

че декларираното строителство не е изпълнено към датата на подаване на офертата, каквото е изричното изискване на възложителя.

Съгласно Раздел III.1.3, „Технически и професионални способности“, т.1 от Обявлението за обществена поръчка и Раздел IV „Изисквания към участниците“, т. 2 „Критерии за подбор“, т. 2.3 от документацията за участие, **участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е ИЗПЪЛНИЛ минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета* на поръчката.** *Под „дейност, сходна с предмета на обществена поръчка“ следва да се разбира: - извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт или текущ ремонт на сгради и/или съоръжения.

Крайната дата за подаване на офертата е 18.06.2020г., в този смисъл и съгласно указанията на възложителя участникът следва да е изпълнил минимум една дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката през последните пет години, **като последните пет години обхващат периода 18.06.2015г. до 18.06.2020г./крайната дата на подаване на офертите по процедурата/.** От декларираната информация се установя, че декларираното строителство /Ремонт на съществуваща административна сграда към „Логистичен център Еконт“, гр. Пловдив“, с получател „Еконт Експрес“ ООД, гр. Русе/ не е изпълнено към датата на подаване на оферта, тъй като крайната дата е 17.08.2020г.

С оглед констатациите, отразени в т. 1.4 от настоящия протокол и подробно изложените съображения в същата точка относно допълнително представените документи за удостоверяване съответствието на участника с критериите за подбор в процедурата, Комисията установи несъответствие на участник „ЕВРОЛУКС“ ЕООД, гр. Белово с критериите за подбор, посочени в т. 1 на раздел III.1.3. от обявлението на обществената поръчка, изразяващо се в несъответствие с изискванията за технически и професионални способности относно наличието на опит в изпълнението на идентична или сходна дейност за строителство, поради което комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП предлага **за отстраняване по обществена поръчка с предмет *ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ГУРКОВО***, с уникален номер в РОП 00694-2020-0004

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- участник „ЕВРОЛУКС“ ЕООД, гр. Белово, с оферта вх. № К-1922/18.06.2020г. в 10:13 часа, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 112647555, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, п.к. 4470, ул. Невен № 12, представлявано от нгел Христов Цветанов – управител.

3/ По отношение на „БИЛДТРОН“ ЕООД, град Варна

Участникът е представил ЕЕДОП, като в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономически и финансови способности“ на ЕЕДОП, в полето „Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ е посочено, че възлиза на: 200 000,00 лева. **Видно от декларираната информация относно притежаваната застраховка е, че същата е изд. от ЗК „Уника“ АД – Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – отговорност на строител № 20010P10001, с валидност от 00:00 часа на 10.02.2020г. до 24:00 часа на 09.02.2021г. Уточнено е, че застрахователния интерес е за професионална отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи за строежи III категория.**

Комисията счита, че участникът отговаря на поставеното от Възложителя изискване в Раздел III.1.2, „Икономическо и финансово състояние“ от Обявлението за обществена поръчка и Раздел IV „Изисквания към участниците“, т. 2 „Критерии за подбор“, т. 2.2 от документацията за участие, а именно **участникът да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“.**

При прегледа на еЕЕДОП комисията установи, че участникът „БИЛДТРОН“ ЕООД, гр. Варна е представил цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и критериите за подбор, както и същата съответства напълно на нормативните изисквания и изисквания на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията допуска участника до следващия етап от процедурата – разглеждане на техническите предложения.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDPN001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Комисията допуска до разглеждане и проверка на техническото предложение в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя участниците:

- „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали;
- „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, град Русе;
- „НЕСТРОЙ“ ЕООД, гр. Казанлък;
- „БИЛДТРОН“ ЕООД, град Варна.

Комисията не допуска до разглеждане и проверка на техническото предложение в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя участника: „ЕВРОЛУКС“ ЕООД, гр. Белово.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ГОРЕЦИТИРАНИЯ ПРЕДМЕТ:

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и оценяването на офертите е съгласно одобрената от възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, описана в документацията на обществената поръчка. Председателят на комисията запозна комисията с утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка на офертата.

Съгласно задължителните указания на Възложителя, участниците в процедурата изготвят и депозират, **„Техническо предложение“** съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - документът се изготвя по образец на възложителя и **съдържа:**

- 1/ Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП (Образец № 6), подписано от управителя;
- 2/ Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката;
- 3/ Линеен график (във формат Диаграма на Гант) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията.
- 4/ Декларация за извършен оглед на обекта /не е задължителна/.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ППСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото предложение на всеки от допуснатите участници, за съответствие с предварително обявените условия на поръчката, описани в документацията за участие и изискванията на Техническата спецификация. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническата оферта на всеки от участниците, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява дали същата е подготвена и представена в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- Информирание на работници/служители и постоянно и временно преминаващи граждани и доставчици в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намалване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

условия на възложителя.

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен/и в линейния график, трябва да съответства/т на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Във връзка с гореизложеното Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените условия на допуснатите до този етап участници.

При разглеждане на техническите предложения Комисията констатира следната фактическа обстановка:

- 1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участник № 1 „МЕАЦА“ ЕООД, град Кърджали. По отношение Техническото предложение на участника „МЕАЦА“ ЕООД, Комисията установи следното:**

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към поръчката и съдържа следните предложения:

1.1. Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи: **250 (двеста и петдесет) календарни дни.**

1.2. Деклариран срок на валидност на офертата - **180 (сто и осемдесет) дни**от крайния срок от получаване на офертите, посочен в обявлението на процедурата.

1.3. **Към Техническото предложение – Образец № 5 участникът е приложил:**

1/ Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б” от ППЗОП (Образец № 6), подписано от управителя;

2/ Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката – Строителна програма;

3/ Линеен график (във формат Диаграма на Гант) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията.

Кратко описание на техническото предложение на участника „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали и преценка на съответствието на техническото предложение с изискванията на Възложителя:

МЕ	Изискуем елемент	Съответства Да/Не	Кратко описание и преценка за съответствие с изискванията на Възложителя по елементи
МЕ.1	Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените	Да	При представянето на този елемент участникът е посочил три основни етапа - Етап I „Подготовка за строителството”. Етап II „Изпълнение на СМР”. Етап III „Въвеждане на строежа в експлоатация”, които са разгледани поотделно и детайлно са описани и анализирани. В описанието са включени технологията и последователността на

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.		изпълнението на дейностите, съобразно етапите на изпълнение и са посочени мотиви за предложената последователност и методи на строителството. Участникът детайлно е разработил и описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд.
Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на Възложителя по отношение на елемент МЕ.1: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.			
МЕ.2	Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.	Да	При представянето на този елемент участникът е разгледал отговорностите и пълномощия на инженерно техническия екип, като е посочено разпределението на дейностите и отговорностите на всеки от членовете на ръководния екип, посочени са структурата и задълженията на изпълнителския персонал. Представена е йерархична схема. Участникът е направил предложение за осигуряване на строителни материали, продукти и други ресурси.
Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2: Техническото			

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.


МЕ.3	Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.	Не	При представянето на този елемент участникът е направил описание на „Управление на Договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на работни срещи” и „Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и вложените материали към <i>Методология на работа</i> ”, което няма отношение към текущия изискуем елемент. В цялостното описание има само една точка, в която накратко е разгледана комуникацията между Възложителя, изпълнителя и строителния надзор, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя по отношение на изискуемия елемент. Изброените страни не обхващат всички заинтересовани лица в рамките на изпълнението на поръчката и липсва предложение относно координацията, контрола и субординацията между страните. Също така липсва описание на процеса при допустимите варианти по прекъсването на поръчката.
-------------	---	-----------	--

Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

на изискванията на Възложителя.

<p>МЕ.4</p>	<p>Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на 	<p>Не</p>	<p>Предложението не е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. При представянето на този елемент участникът е представил описание на идентифицирани от него мерки, но не е направил предложение относно задължителните базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Представените мерки не съдържат задължителните компоненти - А). <i>Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</i></p>
--------------------	--	------------------	---

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	<p>работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информирание на работници/служители и постоянно и временно преминаващи граждани и доставчици в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 		
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
<p>МЕ.5</p>	<p>Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение</p>	<p>Не</p>	<p>Предложението не е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. При представянето на този елемент участникът е представил описание на идентифицирани от него мерки, но не е направил предложение относно задължителните базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Представените мерки не съдържат задължителните компоненти - А). <i>Предложение</i></p>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са.</p> <ul style="list-style-type: none">• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;• Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;• Управление на генерираните строителни отпадъци в		<p><i>относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</i></p>
---	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	процеса на строителство;		
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
МЕ.6	<p>Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед</p>	Да	<p>По отношение на този елемент участникът е представил Линеен график във формат Диаграма на Гант. Графикът е придружен от диаграми на работната ръка и механизацията. Отразени са поетапността по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Линеиният график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с</p>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>		<p>техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>
--	--	--

Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.

Решение на комисията:

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в предложението за изпълнение на поръчката и след направената проверка за съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя участникът „МЕАЦА“ ЕООД, град Кърджали да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно:

ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:

По отношение на задължителния елемент МЕ.3, Комисията установи, че при представянето на този елемент участникът е направил описание на „Управление на Договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на работни срещи” и „Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и вложените материали към Методология на работа”, което няма отношение към текущия изискуем елемент. В цялостното описание има само една точка, в която Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

накратко е разгледана комуникацията между Възложителя, изпълнителя и строителния надзор, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя по отношение на изискуемия елемент. Изброените страни не обхващат всички заинтересовани лица в рамките на изпълнението на поръчката и липсва предложение относно координацията, контрола и субординацията между страните. Също така липсва описание на процеса при допустимите варианти по прекъсването на поръчката.

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

По отношение на задължителния елемент МЕ.4, Комисията установи, че предложението не е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. При представянето на този елемент участникът е представил описание на идентифицирани от него мерки, но не е направил предложение относно задължителните базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Представените мерки не съдържат задължителните компоненти - А). *Предложение относно обхвата и предмета на мярката;* и Б). *Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.*

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

По отношение на задължителния елемент МЕ.5, Комисията установи, че предложението не е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. При представянето на този елемент участникът е представил описание на идентифицирани от него мерки, но не е направил предложение относно задължителните базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Представените мерки не съдържат задължителните компоненти - А). *Предложение относно обхвата и предмета на мярката;* и Б). *Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.*

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

Въз основа на гореописаните констатации Комисията счита, че Техническото предложение на Участника „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджалине отговаря на изискванията на Документацията и предлага Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата поради несъответствие на техническото

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

предложение с техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно реши участникът „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали не се допуска до оценка по показател П1 – Срок за изпълнение, респ. до отваряне на ценовото предложение и оценка по показател П2 – Ценово предложение (Цп).

2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участник № 2, „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД. По отношение Техническото предложение на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, Комисията установи следното:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образаца към поръчката и съдържа следните предложения:

1.1. Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи: **250 (двеста и петдесет) календарни дни.**

1.2. Деклариран срок на валидност на офертата - **180(сто и осемдесет) календарни дни**от крайния срок от получаване на офертите, посочен в обявлението на процедурата.

1.3. **Към Техническото предложение – Образец № 5 участникът е приложил:**

1/ Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП (Образец № 6), подписано от управителя;

2/ Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката /като част от Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 6/;

3/ Линеен график (във формат Диаграма на Гант) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията.

Кратко описание на техническото предложение на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе и прещенка на съответствието на техническото предложение с изискванията на Възложителя:

МЕ	Изискуем елемент	Съответства Да/Не	Кратко описание и прещенка за съответствие с изискванията на Възложителя по елементи
----	------------------	-------------------	--

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕ.1	Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.	Не	При представянето на този елемент участникът е представил описание на последователността на извършване на СМР, но не е посочил разпределението на изпълнението им по етапи, каквото е предварително обявеното условие на Възложителя в техническата спецификация. Предложението на участника включва технологията на извършване на СМР. Представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.
------	--	----	--

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на Възложителя по отношение на елемент МЕ.1: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

МЕ.2	Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните	Не	При представянето на този елемент участникът е разгледал отговорностите и пълномощия на инженерно техническия екип, като е посочено разпределението на дейностите и отговорностите на всеки от членовете на ръководния екип, посочени са структурата и задълженията на изпълнителския персонал. Не е представена йерархична схема. Участникът е
------	---	----	--

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.		направил предложение за осигуряване на строителни материали, продукти и други ресурси.
Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.			
МЕ.3	Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.	Не	Участникът не е представил разработка по този изискуем елемент
Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.			
МЕ.4	Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от	Не	Предложението не е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. При представянето на този елемент участникът не е

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none">• Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;• Информирание на работници/служители		<p>направил предложение относно задължителните базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Представените мерки не съдържат задължителните компоненти - А). <i>Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</i></p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	и постоянно и временно преминаващи граждани и доставчици в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.		
Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.			
МЕ.5	Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо	Не	Предложението не е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. При представянето на този елемент участникът не е направил предложение относно задължителните базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Представените мерки не съдържат задължителните компоненти - А). <i>Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</i> и Б). <i>Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</i>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	<p>прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; • Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 		
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
МЕ.6	Линеен график (във формат	Не	По отношение на този елемент

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички</p>		<p>участникът е представил Линеен график във формат Диаграма на Гант. Графикът е придружен от диаграма на работната ръка. Липсва диаграма на механизацията. Отразени са поетапността по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Липсва разпределение на работната сила и механизация.</p>
---	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.		
Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.		

Решение на комисията:

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в предложението за изпълнение на поръчката и след направената проверка за съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя участникът „МИК БИЛД РУСЕ“ АД, град София да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно:

ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:

По отношение на задължителния елемент МЕ.1, Комисията установи, че при представянето на този елемент участникът е представил описание на последователността на извършване на СМР, но не е посочил разпределението на изпълнението им по етапи, каквото е предварително обявеното условие на Възложителя в техническата спецификация. Предложението на участника включва технологията на извършване на СМР. Представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството..

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

По отношение на задължителния елемент МЕ.2, Комисията установи, че при представянето на този елемент участникът е разгледал отговорностите и пълномощия

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

на инженерно техническия екип, като е посочено разпределението на дейностите и отговорностите на всеки от членовете на ръководния екип, посочени са структурата и задълженията на изпълнителския персонал. **Не е представена йерархична схема.** Участникът е направил предложение за осигуряване на строителни материали, продукти и други ресурси. **Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.**

По отношение на задължителния елемент МЕ.3, Комисията установи, че Участникът не е представил разработка по този изискуем елемент.

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

По отношение на задължителния елемент МЕ.4, Комисията установи, че предложението не е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. При представянето на този елемент участникът не е направил предложение относно задължителните базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Представените мерки не съдържат задължителните компоненти - А). *Предложение относно обхвата и предмета на мярката;* и Б). *Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.*

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

По отношение на задължителния елемент МЕ.5, Комисията установи, че предложението не е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. При представянето на този елемент участникът не е направил предложение относно задължителните базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Представените мерки не съдържат задължителните компоненти - А). *Предложение относно обхвата и предмета на мярката;* и Б). *Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.*

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

По отношение на задължителния елемент МЕ.6, Комисията установи, че по отношение на този елемент участникът е представил Линеен график във формат Диаграма на Гант. Графикът е придружен от диаграма на работната ръка. **Липсва диаграма на механизацията.** Отразени са поетапността по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. **Липсва разпределение на работната сила и механизация.**

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

Въз основа на гореописаните констатации Комисията счита, че Техническото предложение на Участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе не отговаря на изискванията на Документацията и предлага Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата поради несъответствие на техническото предложение с техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно реши участникът „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД не се допуска до оценка по показател П1 – Срок за изпълнение, респ. до отваряне на ценовото предложение и оценка по показател П2 – Ценово предложение (Цп).

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участник № 4, „НЕС СТРОЙ“ ЕООД, гр. Казанлък. По отношение Техническото предложение на участника „НЕС СТРОЙ“ ЕООД, Комисията установи следното:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към поръчката и съдържа следните предложения:

1.1. Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи: **250 (двеста и петдесет) календарни дни.**

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

1.2. Деклариран срок на валидност на офертата - **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от крайния срок от получаване на офертите, посочен в обявлението на процедурата.

1.3. Към Техническото предложение – Образец № 5 участникът е приложил:

- 1/ Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б” от ППЗОП (Образец № 6), подписано от управителя;
- 2/ Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката;
- 3/ Линеен график (във формат Диаграма на Гант) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията.

Кратко описание на техническото предложение на участника „НЕС СТРОЙ“ ЕООД, гр. Казанлък и преценка на съответствието на техническото предложение с изискванията на Възложителя:

МЕ	Изискуем елемент	Съответства Да/Не	Кратко описание и преценка за съответствие с изискванията на Възложителя по елементи
МЕ.1	Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и	Да	Предложението на участника съдържа описание на: ключовите моменти при изпълнението на СМР, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Описанието е подробно, в табличен вид, като са включени всички дейности и задачи, заедно с необходимите за изпълнението на всяка дейност ресурси (материали, механизация, човешки ресурси) и детайлно е посочено разпределение на дейностите на ключовия персонал

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	<p>здравословни условия на труд в строителството.</p>		<p>на ниво отделна задача. В следващия раздел на описанието на изискуемия елемент - „Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, включително подготвителните”, са посочени три обособени етапа на изпълнение (Архитектура и Конструкции, ВиК инсталации, Електроинсталации) и три основни етапа (Етап I „Подготвителни дейности и доставки”. Етап II „Изпълнение на СМР”. Етап III „Заклучителни дейности”), които са разгледани поотделно и детайлно са описани и анализирани. Изпълнението на СМР е разпределено на отделни подетапи, включващи отделните видове СМР: <i>Подетап № 1. Демонтажни работи (изчукване на компрометирана външна и вътрешна мазилка, демонтаж на съществуваща покривна конструкция, сваляне на керемиди, демонтаж на ламаринени обшивки (по покрив), демонтаж на външна покривна отводнителна инсталация, демонтаж на съществуващи настилки и облицовки, демонтаж на интериорна и екстериорна</i></p>
--	---	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

			<p>дограма, демонтаж на компрометирани метални елементи и конструкции, включително парпети и други). Подетап № 2. Строително-монтажни дейности свързани с конструкцията (кофражи, полагане на армировка, полагане на бетон, монтаж на покривна конструкция и други). Подетап № 3. Изпълнение на инсталации, монтаж на технологично оборудване, съоръжения и тръбопроводи (монтаж на електроинсталации, силова и осветителна, включително осветителни тела, контакти и ключове, монтаж на ВиК инсталации, включително отводнителна покривна инсталация, монтаж на ВиК оборудване и обзавеждане в санитарни възли и други). Подетап № 4. Довършителни и съпътстващи работи - полагане на мазилки, замазки и шпакловки, полагане на настилки и облицовки, включително саморазливни винилови (антибактериални) настилки, монтаж на метални елементи и конструкции, включително парпети, полагане на топлоизолация (по фасади и</p>
--	--	--	--

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

			<p>покрив), боядисване (по вътрешни стени и тавани), полагане на финишни покрития (по вътрешни стени, тавани, подове, фасади, покрив), монтаж на дограма (интериорни и екстериорни врати и прозорци), монтаж на рампа за достъп на хора в неравностойно положение, изграждане на нова скатна дървена покривна конструкция, включително полагане на керемиди и други. В описанието са включени технологията и последователността на изпълнението на дейностите, съобразно етапите на изпълнение и са посочени мотиви за предложената последователност и методи на строителството. Участникът детайлно е разработил и описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд.</p>
<p>Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на Възложителя по отношение на елемент МЕ.1: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
МЕ.2	<p>Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички</p>	<p>Да</p>	<p>При представянето на този елемент участникът детайлно е разгледал отговорностите и пълномощия на инженерно техническия екип, както следва: посочено е разпределението на</p>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.</p>	<p>дейностите и отговорностите на всеки от членовете на екипа специалисти; представени са описание на изпълнителския персонал (социално-битови придобивки и структура /по звена, включително необходимата техническа обезпеченост/), на механизацията и оборудването (включително план за реакция при отказ или инцидент със строителна механизация и оборудване и план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп); система за организация и координация на лицата от екипа, ангажирани с изпълнението на конкретната обществена поръчка, в която са включени организационна диаграма на вертикалната йерархия на състава на организационния екип за изпълнение на поръчката, разпределение на задачите в екипа; йерархична структура при поставяне на задачите; контрол по изпълнение на дейностите; права и задължения на екипа по време и при предаване на строителството. В отделен раздел подробно е представен подход за доставка на</p>
--	--

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

			материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.
Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.			
МЕ.3	Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.	Да	При представянето на този елемент участникът е направил подробно описание на процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. Детайлно са разгледани са регулярни и извънредни (непланирани) работни срещи с Възложителя, Проектанта и Строителния надзор, с експлоатационните дружества, представители на КАТ и РСПАБ. На правено е подробно описание на взаимодействието и координацията между отделните екипи на участника при изпълнението. Описани са система за комуникация с Възложителя и

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

			заинтересованите страни и система за документиране. В отделна точка подробно са представени организационни мерки и действия, при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.
Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.			
МЕ.4	Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А).	Да	При представянето на този елемент участникът е описал базовите мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Освен базовите мерки, участникът е надградил предложението и допълнително е предложил свои мерки, както следва: намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за ползвателите на обекта по отношение на външна среда (шум, вибрации, запрашаемост, замърсяване); намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за ползвателите на обекта по отношение на достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); намаляване на затрудненията при изпълнение на

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	<p>Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на работници/служители и постоянно и временно преминаващи граждани и доставчици в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 		<p>СМР за ползвателите на обекта по отношение на опазване на собствеността от увреждане. Всяка от представените мерки съдържа задължителните елементи изискани от Възложителя, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Представени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки и мониторинг на проявленията на социално-икономическия негативен ефект, възникнал в резултат на строителния процес.</p>
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
МЕ.5	<p>Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за</p>	<p>Да</p>	<p>При представянето на този елемент участникът е описал базовите мерки идентифицирани от Възложителя като минимално</p>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са.</p> <ul style="list-style-type: none">• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни		<p>необходими. Освен базовите мерки, участникът е надградил предложението и допълнително е предложил свои мерки, както следва: предотвратяване на шум и вибрации; мерки за защита от негативното влияние при използване на техника и механизация; мерки за защита на околната среда от негативното влияние на човешките ресурси изпълняващи СМР; мерки за защита на водоизточници и подземни води. Всяка от представените мерки съдържа задължителните елементи изискани от Възложителя, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Представени са мониторинг и контрол на предложените мерки.</p>
--	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	<p>течности от механизацията;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 		
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
МЕ.6	<p>Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи),</p>	Да	<p>По отношение на този елемент участникът е представил Линеен график във формат Диаграма на Гант. Графикът е придружен от диаграми на работната ръка и механизацията. Отразени са поетапността по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи,</p>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>		<p>необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Линеиният график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.</p>		

Решение на комисията:

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, комисията излага следните мотиви и аргументи:

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените условия, с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и съдържа всички задължителни елементи, изискващи се в документацията за

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

обществената поръчка. Така предложеният цялостен подход за изпълнение на обекта отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение на „НЕСТРОЙ“ ЕООД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено, съгласно утвърдените образци на Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, съобразено е с изискванията на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката.

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „НЕСТРОЙ“ ЕООД да бъде допуснат до оценка по показателя П1 – Срок за изпълнение.

4. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участник № 5 „БИЛДТРОН“ ЕООД. По отношение Техническото предложение на участника „БИЛДТРОН“ ЕООД, Комисията установи следното:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образаца към поръчката и съдържа следните предложения:

1.1. Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи: **250 (двеста и петдесет) календарни дни.**

1.2. Деклариран срок на валидност на офертата - **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от крайния срок от получаване на офертите, посочен в обявлението на процедурата.

1.3. Към Техническото предложение – Образец № 5 участникът е приложил:

1/ Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП (Образец № 6), подписано от управителя;

2/ Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката;

3/ Линеен график (във формат Диаграма на Гант) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Кратко описание на техническото предложение на участника „БИЛДТРОН“ ЕООД, гр. Варна и преценка на съответствието на техническото предложение с изискванията на Възложителя:

МЕ	Изискуем елемент	Съответства Да/Не	Кратко описание и преценка за съответствие с изискванията на Възложителя по елементи
МЕ.1	Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.	Не	При представянето на този елемент участникът е представил подробно описание на последователността на извършване на СМР, но не е посочил разпределението на изпълнението им по етапи, каквото е предварително обявеното условие на Възложителя в техническата спецификация. Предложението на участника не включва технологията на извършване на СМР. Представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.
Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на Възложителя по отношение на елемент МЕ.1: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.			
МЕ.2	Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси,	Да	При представянето на този елемент участникът е разработил: План за осигуряване и организация на строителни материали, в който

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	<p>организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.</p>		<p>са описани доставките и основните видове строителни материали, предназначени за влагане. План за осигуряване и организация на механизация, с описание на необходимите механизация и оборудване. План за осигуряване и организация на работна сила, с включена диаграма на организационната структура на управлението и изпълнението на обекта, описание на разпределението на дейностите и отговорностите на всеки от членовете на ръководния му екип, описание на разпределението на дейностите и отговорностите на изпълнителския състав.</p>
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
<p>МЕ.3</p>	<p>Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ</p>	<p>Не</p>	<p>При представянето на този елемент участникът е направил описание на процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Връзките между страните са представени в схеми. Липсва описание на процеса при</p>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

			допустимите варианти по прекъсването на поръчката.
Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.			
МЕ.4	Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на	Да	При представянето на този елемент участникът е описал базовите мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Всяка от представените мерки съдържа задължителните елементи изискани от Възложителя, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	<p>отклонение от изпълнението й.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на работници/служители и постоянно и временно преминаващи граждани и доставчици в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 		
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
<p>МЕ.5</p>	<p>Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са</p>	<p>Да</p>	<p>При представянето на този елемент участникът е описал базовите мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Всяка от представените мерки съдържа задължителните елементи изискани от Възложителя, отчитат спецификата на възлаганите</p>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са.</p> <ul style="list-style-type: none">• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при		<p>работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.</p>
---	--	---

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

	<p>изпълнение на поръчката;</p> <ul style="list-style-type: none"> Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 		
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент е подробно и детайлно разработено и изцяло съответства на изискванията на Възложителя.</p>			
МЕ.6	<p>Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и</p>	<p>Не</p>	<p>По отношение на този елемент участникът е представил Линеен график във формат Диаграма на Гант. Графикът е придружен от диаграми на работната ръка и механизацията. Не са посочени отделните дейности за изпълнението на поръчката, което не отговаря на предварително обявено условие на Възложителя, а именно „Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката”.</p>

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<p>механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>		
<p>Преценка на съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6: Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.</p>		

Решение на комисията:

След подробен преглед, обсъждане и анализ на изложената информация в предложението за изпълнение на поръчката и след направената проверка за съответствие с изискванията към съдържанието, наличието на съгласуваност между елементите на техническото предложение и съответствието с техническата спецификация и предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага на Възложителя участникът „БИЛДТРОН“ ЕООД, град София да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз основа на аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, а именно:

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:

По отношение на задължителния елемент МЕ.1, Комисията установи, че при представянето на този елемент участникът е представил подробно описание на последователността на извършване на СМР, но не е посочил разпределението на изпълнението им по етапи, каквото е предварително обявеното условие на Възложителя в техническата спецификация. Предложението на участника не включва технологията на извършване на СМР. Представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

По отношение на задължителния елемент МЕ.3, Комисията установи, че при представянето на този елемент участникът е направил описание на процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Връзките между страните са представени в схеми. Липсва описание на процеса при допустимите варианти по прекъсването на поръчката.

Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

По отношение на задължителния елемент МЕ.6, Комисията установи, че по отношение на този елемент участникът е представил Линеен график във формат Диаграма на Гант. Графикът е придружен от диаграми на работната ръка и механизацията. Не са посочени отделните дейности за изпълнението на поръчката, което не отговаря на предварително обявено условие на Възложителя, а именно „Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката”.


Техническото предложение на участника по отношение на този изискуем елемент не съответства на изискванията на Възложителя.

Въз основа на гореописаните констатации Комисията счита, че Техническото предложение на Участника „БИЛДТРОН“ ЕООД, гр. Варна не отговаря на изискванията на Документацията и предлага Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата поради несъответствие на техническото предложение с техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно реши участникът „БИЛДТРОН“ ЕООД не се допуска до оценка по показател П1 – Срок за изпълнение, респ. до отваряне на ценовото предложение и оценка по показател П2 – Ценово предложение (Цп).

II. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към оценка по Показател – П 1 – Срок за изпълнение, съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите

С оглед на констатациите на Комисията, отразени в настоящия протокол, Комисията единодушно реши, че допуска до следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническите предложения на участниците по **Показател П 1 – Срок за изпълнение, участникът:**

Участник № 4 „НЕСШТРОЙ“ ЕООД, гр. Казанлък

С оглед на констатациите на Комисията, отразени в настоящия протокол, Комисията единодушно реши, че недопуска до следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническите предложения на участниците по **Показател П 1 – Срок за изпълнение, следните участници:**

Участник № 1 „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали /отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП/;

Участник № 2 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе /отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП/;

Участник № 3 „ЕВРОЛУКС“ ЕООД, гр. Белово /отстранен на основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП/;

Участник № 4 „БИЛДТРОН“ ЕООД, гр. Варна /отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП/;

След извършване на горепосочените действия, Комисията пристъпи към следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническите предложения на допуснатите участници по обществената поръчка по всички други показатели без цена, съобразно изискванията на ЗОП и утвърдената от Възложителя в Документацията за обществена поръчка методика за оценка за определяне на икономически най-изгодна оферта по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите, съгласно Обявлението за обществена поръчка:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки
1. Срок за изпълнение- П1	40
2. Предлагана цена– П2	60

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

$$КО = П1 + П2$$

Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ” – П1

Максимален брой точки по показателя - 40 точки.

$$П1 = (C_{min} / C_i) \times 40 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където C_i е предложеният срок за изпълнение, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където C_{min} е най-краткият предложен срок за изпълнение, съгласно Техническите предложения на всички участници.

Възложителят е определил минимален срок за изпълнение от 250 /двеста и петдесет/ календарни дни. Той се явява минимален срок за оферирание от участниците. Предложения, които не отговарят на определения минимален срок за изпълнение ще бъдат предложени за отстраняване предвид несъответствие с това предварително обявено условие.

Възложителят е определил максимален срок за изпълнение на от 360 /триста и шестдесет/ календарни дни. Той се явява пределен за оферирание от участниците. Предложения, които надвишават определения максимален срок за изпълнение ще бъдат предложени за отстраняване предвид несъответствие с това предварително обявено условие.

Комисията извърши действия по поставяне на оценка по показателя П 1 – Срок за изпълнение на участника „НЕСТРОЙ“ ЕООД, допуснат до този етап от процедурата, а именно:

$$П1 = (C_{min} / C_i) \times 40 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

C_{min} – 250 календарни дни.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

C i – 250 календарни дни.

C min = C i

Комисията извърши гореописаните действия по чл. 57, ал. 2 от ППЗОП за оценяване по всички други показатели без цената, като участникът „НЕСШТРОЙ“ ЕООД получава по показател П 1 – Срок за изпълнение, следните точки:

- 1. „НЕСШТРОЙ“ ЕООД – 40 точки по показателя П 1 - Срок за изпълнение.**

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената информация и направените констатации, комисията единодушно

Р Е Ш И:

I. **ДОПУСКА** до етап „отваряне на ценовите предложения“ участника „НЕСШТРОЙ“ ЕООД, гр. Казанлък в процедурата по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си на този етап и съобразно чл.57, ал.3 от ППЗОП **РЕШИ:**

1. Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на публично заседание от 11:30 часа на 15.07.2020 година в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Гурково, гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг № 3.

2. **Комисията възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовото предложение, съгласно условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП и документацията за участие – „не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовото предложение комисията обявява най-малко чрез съобщение на профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето“.**

3. Настоящият протокол № 2 е съставен в един екземпляр и подписан без забележки и особени мнения на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, и за действията по чл.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

56 от ППЗОП и оценяване на техническите предложения на участниците в настоящата процедура на 10.07.2020 година, в 10:30 часа.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

Годор Драгунин

.....**(п) ЗЗЛД**.....

Членове:

Инж. Румяна Драганова

(п) ЗЗЛД

.....

Донка Узунова

(п) ЗЗЛД

.....

Инж. Иван Манчев

(п) ЗЗЛД

.....

Недялко Недялков

(п) ЗЗЛД

.....

Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.002-0025 „Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.